

Anexe co-organizare regionale echipe

Sezon #10 FTC România 2025-2026

Cuprins

Anexa 1. Calendar	2
Anexa 2. Necesari regională	3
Anexa 3. Buget estimat/ recomandat	5
Anexa 4. Timeline eveniment	6
Anexa 5. Spațiu necesar. Schițe orientative	8

Anexa 1. Calendar

06.09.2025 Anunt format nou competitie kickoff

18.09.2025 Call informativ organizare regionale echipe si lansare formular de intentie

25.09.2025 Deadline formular intentie

26.09 - 01.10.2025 Analiza aplicatii

02.10 - 08.10.2025 Semnare acorduri parteneriat intre echipe si NPE

09.10.2025 Call informativ structura regiuni, orase regionale, organizare meets

09.10.2025 Lansare formular organizatori meets

13.10.2025 Lansare centralizator organizare regionale xlsx

13.10.2025 Call discutii #1 organizatori regionale

14.10.2025 Call discutii #2 organizatori regionale

17.11.2025 Check-in noiembrie organizatori regionale

11.12.2025 Check-in decembrie organizatori regionale

01.2026 Check-in-uri separate cu fiecare regiune in parte, verificare centralizatoare xlsx

24.01.2026 - 01.03.2026 Desfasurare etape regionale

Anexa 2. Necesari regională

Nr.	Categorie	Denumire	Cine?
1	Logistica	Sală eveniment (sala de sport unitate de învățământ) cu acces la toalete, incalzire, spatiu suficient, parcare, lumina potrivita	Gazde
2	Servicii	Alte aspecte sala eveniment (utilitati, curatenie, deseuri, altele)	Gazde
3	Logistica	Elemente de joc 1 teren oficial si 2 terenuri antrenament	Gazde
4	Logistica	Perimetru 1 teren oficial (1 AndyMark) si 2 terenuri antrenament	Gazde
5	Logistica	Soft tiles (bureti) 3 terenuri	Gazde
6	Logistica	Ecran 140cm+ teren + alte 2 ecrane 140cm+	Gazde
7	Logistica	Scena 7x4m cu balustrada si scari in ambele parti	Gazde
8	Logistica	Sistem sunet 2 boxe pe stander si 2 microfoane wireless	Gazde
9	Servicii	Administrare si echipamente sisteme scoring si live stream	Gazde
10	Productii	Productii branding eveniment, print-uri	Gazde
11	Productii	Diplome echipe	Natie
12	Productii	Materiale și tricouri voluntari, jurați	Natie
13	Marketing	Promovare eveniment local social media	Gazde
14	Servicii	Catering 45 de voluntari 2 zile (mic dejun, pranz, cina)	Gazde
15	Protocol	Apa, cafea, snacks dulci si sarate voluntari	Gazde
16	Servicii	Cazare 45 de voluntari 2 nopti (vineri-duminica)	Gazde
17	Servicii	Fotograf eveniment	Gazde
18	Servicii	Videograf eveniment	Gazde

19	Servicii	Prim ajutor eveniment (Crucea Rosie sau altele)	Gazde
20	Servicii	MC eveniment	Gazde
21	Productii	Ecusoane participanti	Gazde
22	Marketing	Comunicat de presa si conferinta de presa eveniment	Gazde
23	Marketing	Invitatie participare eveniment autoritati locale si firme din zona (template Natie)	Gazde
24	Echipamente	Imprimanta alb-negru si hartie	Gazde
25	Logistica	Amenajare standuri echipe - Mese 30 echipe, scaune 60 bucati, prize 30 echipe	Gazde
26	Logistica	Sala voluntari – 30 persoane, mese si scaune, loc de luat masa	Gazde
27	Logistica	Sala jurizare – 15 persoane, mese si scaune, sala mai izolata, posibilitate inchidere cu cheia	Gazde
28	Logistica	Cutii inspectie dimensiuni robot 2 bucati	Gazde
29	Logistica	Zona inspectii si queuing (4 mese)	Gazde
30	Resurse umane	Voluntari referee, judges, organizare (30 persoane)	Natie
31	Resurse umane	Voluntari queuers, organizare (15 persoane)	Gazde

Anexa 3. Buget estimat/ recomandat

Nr. Crt.	Denumire	Preț estimat (euro)
1	Chirie sală eveniment (sala de sport)	0
2	Alte costuri sala eveniment (utilitati, curatenie, deseuri, altele)	1400
3	Ecran 140cm+ teren + alte 2 ecrane 140cm+	400
4	Scena 7x4m cu balustrada si scari in ambele parti	1000
5	Sistem sunet 2 boxe pe stander si 2 microfoane wireless	1000
6	Administrare si echipamente sisteme scoring si live stream	2000
7	Productii branding eveniment, print-uri	1500
8	Promovare eveniment local social media	200
9	Catering 45 de voluntari 2 zile (mic dejun, pranz, cina)	1400
10	Apa, cafea, snacks dulci si sarate voluntari	500
11	Cazare 45 de voluntari 2 nopti (vineri-duminica)	2200
12	Alte aspecte logistice (mese, scaune, separatoare jurizare, altele)	1000
13	Fotograf eveniment	0
14	Videograf eveniment	0
15	Prim ajutor eveniment (Crucea Rosie sau altele)	300
16	MC eveniment	0
TOTAL		12900 euro

Anexa 4. Timeline eveniment

Program estimat pentru eveniment de 2 zile.

Sambata/ SATURDAY	2.5 h	Inspectii & Jurizare	9:00	9:30
			9:30	10:00
			10:00	10:30
			10:30	11:00
			11:00	11:30
	30 min	Pauza/ BREAK	11:30	12:00
	30 min	Drivers and Coach meeting	12:00	12:30
	30 min	Ceremonie de deschidere	12:30	13:00
	1.5 h	QF Matches (part 1)	13:00	13:30
			13:30	14:00
			14:00	14:30
	1 h	Pauza de masa / Lunch break	14:30	15:00
			15:00	15:30
	1.5 h	QF Matches (part 2)	15:30	16:00
			16:00	16:30
			16:30	17:00
	30 min	Pauza/ BREAK	17:00	17:30
	1.0 h	QF Matches (part 3)	17:30	18:00
			18:00	18:30
			18:30	19:00
	Practice	19:00	19:30	
		19:30	20:00	
		20:00	20:30	
		20:30	21:00	
		21:00	21:30	
		21:30	22:00	

Duminica/ SUNDAY	1.5 h	QF Matches (part 4)	9:00	9:30
			9:30	10:00
			10:00	10:30
	30 min	Pauza/ BREAK	10:00	10:30
	30 min	Alliance Selection	10:30	11:00
	30 min	Pauza/ BREAK	11:00	11:30
	2h	Playoff Matches & 3rd and 2nd Places Awards	11:30	12:00
			12:00	12:30
			12:30	13:00
			13:00	13:30
	1 h	Pauza de masa / Lunch break	13:30	14:00
			14:00	14:30
	1h	Festivitatea de premiere 1st Places/ Awards Ceremony	14:30	15:00
			15:00	15:30

Anexa 5. Spațiu necesar. Schițe orientative

